

План Пермского филиала по реализации второго этапа проекта «ФинЕдинство» на 2023-2024 уч. год

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные результаты	Ответственные	Сроки реализации
Проект «Виртуальный филиал»				
1	Оборудование лаборатории виртуальной реальности	Закупка VR-шлемов (10 шт.) и конструкторов виртуальной реальности на 5 рабочих мест	Ставицкая Е.А.	ноябрь 2023
2	Разработка и проведение «Виртуального дня филиала»	Проведение "Виртуального Дня Пермского филиала" с участием выпускников	Батуева Н.Л.	10.11.23
3	Разработка виртуального тура по Пермскому филиалу	Создание сценария виртуального тура по Пермскому филиалу при поддержке выпускников	Батуева Н.Л.	октябрь 2023
		Создание виртуального тура по Пермскому филиалу и размещение его на сайте филиала	Батуева Н.Л.	декабрь 2023
4	Разработка программы повышения квалификации по применению технологий виртуальной реальности для преподавателей и сотрудников филиалов с участием выпускников - экспертов	Утверждение программы повышения квалификации по применению технологий виртуальной реальности для преподавателей и сотрудников	Галкин И.В.	20.12.23
5	Проведение программы повышения квалификации по применению технологий виртуальной реальности для преподавателей и сотрудников филиалов с участием выпускников- экспертов	Обучение преподавателей и сотрудников применению технологий виртуальной реальности в образовательном процессе	Галкин И.В.	20.02.24
6	Внедрение инструментов виртуальной реальности в УД	Проведение мастер-классов по использованию инструментов виртуальной реальности	Галкин И.В.	декабрь 2023, апрель 2024
		Актуализация РПД с учетом применения технологии виртуальной реальности в образовательной деятельности	Шистерова Е.А.	январь 2024

7	Обучение специалистов информационного отдела работе с VR-оборудованием	Повышение квалификации работников информационного отдела в области VR-технологий	Галкин И.В.	31.10.23
Проект «ФинМир»				
1	Подготовка к обучению иностранных студентов	Определен пул сотрудников, которые могут принять участие в работе с иностранными обучающимися	Шистерова Е.А.	01.08.23
		Определен обучающий семинар по работе с иностранными студентами с учетом геополитической обстановки	Шистерова Е.А.	01.11.23
		Повышение квалификации сотрудников, которые могут работать с иностранными студентами, по теме «Организация кросс-культурной адаптации иностранных студентов в образовательных организациях в сфере профессионального образования», на образовательной платформе «Инфоурок», 72 часа	Шистерова Е.А.	декабрь 2023, март 2024
2	Участие во внедрении единой системы продвижения филиалов Финуниверситета в части приема иностранных граждан, организации их пребывания на территории Пермского края	Участие в III Международном круглом столе «Передовые образовательные программы – взгляд на Восток»	Шистерова Е.А.	сентябрь 2023
		Участие в заседании Профессорского клуба по теме: «Россия и Ближний Восток: вызовы и перспективы»	Шистерова Е.А.	сентябрь 2023
3	Организация сотрудничества с Департаментом иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета	Соглашение о сотрудничестве и лпн совместных мероприятий	Шистерова Е.А.	декабрь 2023
4	Организация и проведение совместных мероприятий студентов филиала и иностранных студентов, обучающихся в других вузах Перми	Проведение мероприятий ко Дню студента, 8 марта	Дворкин К.Д.	ноябрь 2023, январь, март 2024

Проект «Фин.Ландшафт»				
1	Реализация основных и дополнительных образовательных программ, элементов образовательных программ, курсов ДПО и объединенных программ, реализуемых совместно со структурными подразделениями Финансового университета	Определены перспективные партнеры и структурные подразделения Финансового университета для реализации филиалом образовательных программ, элементов образовательных программ, курсов ДПО и объединенных программ	Калашникова А.А., Катаева М.Л., Хакимова Ю.А.	15.08.23
	Анализ региональной образовательной среды с целью выявления потенциальных внешних партнеров готовых к реализации образовательных программ в сетевой форме	Определены основные партнеры филиала и составлены пакеты документов для сотрудничества	Калашникова А.А., Катаева М.Л., Хакимова Ю.А.	январь - февраль 2024
	Согласование единых подходов к развитию сетевого взаимодействия с учетом возможностей использования потенциала цифровых сервисов университета.	Участие в развитии сетевого взаимодействия с учетом возможностей использования потенциала цифровых сервисов университета на основе единых подходов	Калашникова А.А., Катаева М.Л., Хакимова Ю.А.	в течение года
	Разработка локальной нормативно-правовой базы Финансового университета, регламентирующей порядок разработки и реализации образовательных программ в сетевой форме (с внешними партнерами) и объединенных образовательных программ, реализуемых филиалами Финансового университета совместно со структурными подразделениями Финансового университета по месту нахождения в г. Москве и в филиалах, на основе лицензионных требований.	Реализация образовательных программ в сетевой форме (с внешними партнерами) и объединенных образовательных программ, реализуемых филиалом совместно со структурными подразделениями Финансового университета по месту нахождения в г. Москве и в филиале, на основе лицензионных требований в соответствии с локально-нормативно-правовой базой финансового университета	Калашникова А.А., Катаева М.Л., Хакимова Ю.А.	в течение года
	Разработка финансовых моделей и механизмов реализации образовательных программ в сетевой форме и в формате	Участие в разработке финансовая модель и механизм реализации образовательных программ в сетевой форме и в формате	Калашникова А.А., Катаева М.Л., Хакимова Ю.А.	в течение года

	объединенных программ.	объединенных программ		
	Формирование системы стажировок для сотрудников филиалов.	Стажировка сотрудника библиотечно-информационного центра филиала в библиотечно-информационном комплексе «Медиатека» Финансового университета (г. Москва)	Шистерова Е.А.	ноябрь-декабрь 2023
Проект «ФинЭксперт»				
1	Создание регионального Экспертно-аналитического центра, обеспечивающего сбор, обработку, анализ и формирование экспертно-аналитических материалов для региональных органов исполнительной власти	Составлен план ознакомления с цифровыми платформами Финансового университета "Инфоаналитик", "ЭФ РА"	Шистерова Е.А.	сентябрь 2023
2	Изучение опыта работы экспертов	Участие в работе экспертного семинара «Оценка вклада научно-образовательных центров в развитие региональных отраслей российской экономики» (ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС)	Шистерова Е.А.	08.09.23
		Повышение квалификации педагогических работников филиала по программе «Внедрение цифровых платформ Финансового университета («Инфоаналитик» и «ЭФ РА») в процесс моделирования (оценки, анализа и прогноза) социально-экономического развития региона» при участии выпускников-экспертов	Шистерова Е.А.	в течение года
Проект «Финструктура»				
1	Участие в разработке типовой инфраструктуры филиала СПО	Подготовлены предложения по типовой инфраструктуре филиала СПО		сентябрь-октябрь 2023
Проект «Финконтакт»				
1	Создание Клубов выпускников филиалов; создание групп в социальных сетях для взаимодействия с выпускниками	Создан Клуб выпускников и группы в социальных сетях для взаимодействия с выпускниками.	Костарева Н.Ю.	сентябрь 2023

2	Организация работы с выпускниками	Назначение сотрудников, ответственных за работу с выпускниками	Костарева Н.Ю.	сентябрь 2023
		Ведение базы данных выпускников	Костарева Н.Ю.	в течение года
		Осуществление работы с партнерами (в том числе госструктурами) - создание банка вакансий	Хакимова Ю.А.	в течение года
		Популяризация достижений выдающихся выпускников	Костарева Н.Ю.	в течение года
		Рост информированности и вовлечение выпускников в мероприятия, программы и проекты, реализуемые филиалом	Костарева Н.Ю.	в течение года
Проект «ФинМедиация»				
1	Изучение проблем взаимодействия различных целевых аудиторий субъектов образовательного процесса	Проведение анкетирования преподавателей и студентов. Определение проблем взаимодействия и составлен план их преодоления	Бабарькина Н.Е.	сентябрь 2023, май 2024
2	Повышение квалификации в области противодействия агрессивному преследованию (воздействию) лица (группы лиц) по отношению к другому (-им) лицу (-ам) и методик разрешения конфликтов и споров с различными целевыми аудиториями субъектов образовательно-воспитательного процесса	Поиск курсов и организация обучения участников образовательного процесса	Бабарькина Н.Е.	в течение года
Проект «ФинГрамотность»				
1	Подготовка консультантов-методистов в области финансовой грамотности.	Обучение консультантов-методистов в области финансовой грамотности в рамках установленной квоты.		сентябрь-ноябрь 2023, май-август 2024
2	Распространение онлайн-курса по	Заключение договоров о сотрудничестве. Не		сентябрь-

	финансовой грамотности в организациях региона на основании документов о сотрудничестве	менее 3-х организаций. Распространение онлайн-курса по вопросам финансовой грамотности среди сотрудников организаций.		ноябрь 2023, май-ноябрь 2024
--	--	---	--	------------------------------------