

УТВЕРЖДАЮ
Директор Московского финансового колледжа

Н.Н. Зиневич

«20» июня 2023 г.

Календарный график работы над дипломным проектом (работой) для студентов очно-заочной и заочной форм обучения

	Этапы выполнения работы	Сроки выполнения
1.	Выбор темы дипломного проекта (работы)	26.06.2023-30.06.2023
2.	Утверждение и выдача задания на дипломный проект (работу)	18.12.2023-29.12.2023
3.	Подбор используемых источников по теме дипломного проекта (работы), их изучение и обработка	02.10.2023-13.10.2023
4.	Составление плана дипломного проекта (работы) и согласование его с руководителем	16.10.2023-27.10.2023
5.	Подготовка и предоставление на проверку руководителю введения	30.10.2023-10.11.2023
6.	Подготовка и предоставление на проверку руководителю первой главы	13.11.2023-15.12.2023
	Защита отчета по производственной практике (преддипломной)	08.02.2024
7.	Подготовка и предоставление на проверку руководителю второй главы	12.01.2024-09.02.2024
8.	Подготовка и предоставление на проверку руководителю заключения, приложений и списка используемых источников	12.02.2024-16.02.2024
9.	Согласование дипломного проекта (работы) с руководителем, устранение замечаний	19.02.2024-22.02.2024
10.	Оформление и предоставление руководителю готового дипломного проекта (работы) для написания отзыва	26.02.2024-01.03.2024
11.	Подготовка презентации к защите дипломного проекта (работы)	04.03.2024-07.03.2024
12.	Предоставление дипломного проекта (работы) с рецензией	04.03.2024-11.03.2024
13.	Защита дипломного проекта (работы)	15.03.2024-21.03.2024

Заместитель директора
по учебно-производственной работе

Н.В. Комлева