

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
 (Финансовый университет)
 Пензенский филиал

Календарный учебный график
 программы повышения квалификации
«Управление проектами»

Объем программы – 72 час.

Продолжительность обучения – 2 недели

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года.

Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей), тем	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день	9 день	КР	СР	С	ПА	ИА	Все- го
1	Инициирование проекта, организационная структура проекта	4	2								6	6				12
2	Планирование проекта. Планирование сроков (календарное и сетевое планирование, критический путь, резервы времени, ускорение, определение длительности работ в условиях неопределенности –PERT, метод критической цепи), распределение ресурсов		4	2							6	6				12
3.	Конфликты ресурсов. Затраты проекта, состав, принципы бюджетирования. Программное обеспечение управления проектами				4	2					6	6				12
4.	Управление коммуникациями и поставками проекта. Управление рисками проекта					4	2				6	6				12
5.	Управление качеством проектов. Основные понятия и определения. Инструменты контроля и управления качеством. Завершение проекта. Перечень работ по завершению проекта							6	2		8	4				12
6	Внедрение проектного управления в								6	2	8	2				10

