

Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

№ п/п	Наименование дисциплины, модуля	Трудоём- кость		В том числе				Форма контроля
				Контактная работа*			Самостоятельная работа*	
		В зачетных единицах	В часах	Всего	из них			
					Лекции	Практическ ие занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дисциплина 1. Управление проектами как научно-прикладная проблема.	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
2	Дисциплина 2. Проектное управление как разновидность управления социальными системами	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
3	Дисциплина 3. Инициация и планирование проекта	1,0	36	18	6	12	18	Экзамен
4	Дисциплина 4. Организация исполнения, мониторинг, контроль и закрытие проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
5	Дисциплина 5. Talent management и управление персоналом проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
6	Дисциплина 6. Управление коммуникациями, IT и risk management проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
7	Дисциплина 7. Основы управления программой и портфелем проектов	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
8	Итоговая аттестация		4	2	-	2	2	Защита ИПЗ
9	Общая трудоемкость программы	7	256	128	42	86	128	

Разработчики и составители программы:

Кириллов Андрей Владимирович, д.и.н., профессор, заместитель проректора по дополнительному профессиональному образованию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

**Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки
(очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)**

№ п/п	Наименование дисциплины, модуля, темы	Трудоем- кость		В том числе				Са мо контроль
				Контактная работа *		Са мо контроль		
		В зачетных единицах	В часах	Всего	из них			
Лекции	Практическ ие занятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дисциплина 1. Управление проектами как научно-прикладная проблема.	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
1.1	Тема 1.1. Теоретические основы и содержание проектного управления		19	10	4	6	9	Тестиро- вание
1.2	Тема 1.2. Проблемы проектного управления и пути их преодоления		17	8	2	6	9	Тестиро- вание
2	Дисциплина 2. Проектное управление как разновидность управления социальными системами	1,0	36	18	6	12	18	Экзамен
2.1	Тема 2.1. Социальная природа управления проектом		9	4	2	2	5	Тестиро- вание
2.2	Тема 2.2. Лидерство и руководство при реализации проекта		9	4	2	2	5	Тестиро- вание
2.3	Тема 2.3. Стили управления и лидерства при реализации проекта		9	4		4	5	Тестиро- вание
2.4	Тема 2.4. Деловая этика и такт руководителя проекта		9	6	2	4	3	Тестиро- вание
3	Дисциплина 3. Инициация и планирование проекта	1,0	36	18	6	12	18	Экзамен
3.1	Тема 3.1. Инициация проекта		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
3.2	Тема 3.2. Анализ среды проекта, как основы принятия управленческих решений		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
3.3	Тема 3.3. Планирование в проектной деятельности		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
4	Дисциплина 4. Организация исполнения, мониторинг, контроль и закрытие проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
4.1	Тема 4.1. Организация выполнения проекта.		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
4.2	Тема 4.2. Инновационные подходы к управлению проектами		12	6	2	4	6	Тестиро- вание

* С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

4.3	Тема 4.3. Мониторинг, контроль и закрытие проекта		12	6	2	4	6	Тестирование
5	Дисциплина 5. Talent management и управление персоналом проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
5.1	Тема 5.1. Управление персоналом проекта		12	6	2	4	6	Тестирование
5.2	Тема 5.2. Talent Management, как современная основа управления персоналом проекта		12	6	2	4	6	Тестирование
5.3	Тема 5.3. Основы командообразования и методы формирования команд проекта		12	6	2	4	6	Тестирование
6	Дисциплина 6. Управление коммуникациями, IT и risk management проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
6.1	Тема 6.1. Управление коммуникациями проекта		12	6	2	4	6	Тестирование
6.2	Тема 6.2. Информационные технологии управления проектами		12	6	2	4	6	Тестирование
6.3	Тема 6.3. Информационные технологии управления проектами		12	6	2	4	6	Тестирование
7	Дисциплина 7. Основы управления программой и портфелем проектов	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
7.1	Тема 7.1. Понятие программы и особенности управления ею		12	6	2	4	6	Тестирование
7.2	Тема 7.2. Сущность и содержание управления портфелем проектов		12	6	2	4	6	Тестирование
7.3	Тема 7.3. Передовой опыт управления инновационными проектами.		12	6	2	4	6	Тестирование
8	Итоговая аттестация		4	2	-	2	2	Защита ИПЗ
9	Общая трудоемкость программы		256	128	40	88	128	