

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**  
**(Финансовый университет)**

Высшая школа управления человеческим капиталом

Обсуждено и одобрено  
на Ученом совете институтов и школ  
дополнительного профессионального  
образования  
Протокол № 03  
«22» июня 2021 г



# **ПРОГРАММА**

профессиональной переподготовки

**«Проектное управление»**

Москва - 2021

**Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Высшая школа управления человеческим капиталом

Обсуждено и одобрено  
на Ученом совете институтов и школ  
дополнительного профессионального  
образования  
Протокол № 03  
«22» июня 2021 г.



**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

программы профессиональной переподготовки


**«Проектное управление»**

<b>Требования к уровню образования слушателей</b>	Высшее или среднее профессиональное образование
<b>Категория слушателей</b>	руководители организаций и их структурных подразделений, руководители проектов, сотрудники проектных офисов, кадровый резерв руководящего состава и управленческого персонала, сотрудники служб управления персоналом, административный аппарат организаций.
<b>Срок обучения</b>	256 час, 7 зачетных единиц, 2-3 месяца
<b>Форма обучения</b>	Очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий
<b>Режим занятий</b>	4-8 часов в день.

Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

№ п/п	Наименование дисциплины, модуля	Трудоем- кость		В том числе				Форма контроля
				Контактная работа *			Самостоятельная работа*	
		В зачетных единицах	В часах	Всего	из них			
Лекции	Практическ ие занятия							
1	Дисциплина 1. Управление проектами как научно-прикладная проблема.	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
	Дисциплина 2. Проектное управление как разновидность управления социальными системами	1,0	36	18	6	16	14	Зачет
2	Дисциплина 3. Инициация и планирование проекта	1,0	36	18	6	12	18	Экзамен
3	Дисциплина 4. Организация исполнения, мониторинг, контроль и закрытие проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
4	Дисциплина 5. Talent management и управление персоналом проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
5	Дисциплина 6. Управление коммуникациями, IT и risk management проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
7	Дисциплина 7. Основы управления программой и портфелем проектов	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
	Подготовка и проведение итоговой аттестации		4	2	-	2	2	Экзамен
	Общая трудоемкость программы	7	256	132	42	90	124	

Директор Высшей школы  
управления человеческим капиталом



А.В.Кириллов

«10» июня 2021 г.

\* С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

**Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки  
(очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)**

№ п/п	Наименование дисциплины, модуля, темы	Трудоём- кость		В том числе				Форма контроля
				Контактная работа*		Са мо		
		В зачетных единицах	В часах	Всего	из них			
Лекции	Практическ ие занятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дисциплина 1. Управление проектами как научно-прикладная проблема.	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
1.1	Тема 1.1. Теоретические основы и содержание проектного управления		18	9	3	6	9	Тестиرو- вание
1.2	Тема 1.2. Проблемы проектного управления и пути их преодоления		18	9	3	6	9	Тестиро- вание
2	Дисциплина 2. Проектное управление как разновидность управления социальными системами	1,0	36	18	6	16	14	Экзамен
2.1	Тема 2.1. Социальная природа управления проектом		9	6	2	4	3	Тестиро- вание
2.2	Тема 2.2. Лидерство и руководство при реализации проекта		9	5	1	4	4	Тестиро- вание
2.3	Тема 2.3. Стили управления и лидерства при реализации проекта		9	5	1	4	4	
2.4	Тема 2.4. Деловая этика и такт руководителя проекта		9	6	2	4	3	
3	Дисциплина 3. Инициация и планирование проекта	1,0	36	18	6	12	18	Экзамен
3.1	Тема 3.1. Инициация проекта		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
3.2	Тема 3.2. Анализ среды проекта, как основы принятия управленческих решений		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
3.3	Тема 3.3. Планирование в проектной деятельности.		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
4	Дисциплина 4. Организация исполнения, мониторинг, контроль и закрытие проекта	1,0	36	18	6	12	18	Зачет
4.1	Тема 4.1. Организация выполнения проекта.		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
4.2	Тема 4.2. Инновационные подходы к управлению проектами		12	6	2	4	6	Тестиро- вание
4.3	Тема 4.3. Мониторинг, контроль и закрытие проекта		12	6	2	4	6	Тестиро- вание

\* С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

5	<b>Дисциплина 5. Talent management и управление персоналом проекта</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>Зачет</b>
5.1	Тема 5.1. Управление персоналом проекта		12	6	2	4	6	Тести- вание
5.2	Тема 5.2. Talent Management, как современная основа управления персоналом проекта		12	6	2	4	6	Тести- вание
5.3	Тема 5.3. Основы командообразования и методы формирования команд проекта		12	6	2	4	6	Тести- вание
6	<b>Дисциплина 6. Управление коммуникациями, IT и risk management проекта</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>Зачет</b>
6.1	Тема 6.1. Управление коммуникациями проекта		12	6	2	4	6	Тести- вание
6.2	Тема 6.2. Информационные технологии управления проектами		12	6	2	4	6	Тести- вание
6.3	Тема 6.3. Информационные технологии управления проектами		12	6	2	4	6	Тести- вание
7	<b>Дисциплина 7. Основы управления программой и портфелем проектов</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>Зачет</b>
7.1	Тема 7.1. Понятие программы и особенности управления ею		12	6	2	4	6	Тести- вание
7.2	Тема 7.2. Сущность и содержание управления портфелем проектов		12	6	2	4	6	Тести- вание
7.3	Тема 7.3. Передовой опыт управления инновационными проектами.		12	6	2	4	6	Тести- вание
	Подготовка и проведение итоговой аттестации		4	2	-	2	2	<b>Экзамен</b>
	Общая трудоемкость программы		<b>256</b>	<b>132</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>124</b>	

**Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки  
(заочная форма обучения с применением ДОТ)**

№ п/п	Наименование дисциплины, модуля, темы	Трудоем- кость		В том числе				Форма контроля
				Контактная работа*			Самостоятельная работа*	
		В зачетных единицах	В часах	Всего	из них			
					Лекции	Практическ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дисциплина 1. Управление проектами как научно-прикладная проблема.	1,0	36	14	2	12	22	Зачет
1.1	Тема 1.1. Теоретические основы и содержание проектного управления		18	7	1	6	11	Тестиро- вание
1.2	Тема 1.2. Проблемы проектного управления и пути их преодоления		18	7	1	6	11	Тестиро- вание
2	Дисциплина 2. Проектное управление как разновидность управления социальными системами	1,0	36	14	2	12	22	Экзамен
2.1	Тема 2.1. Социальная природа управления проектом		9	4	1	3	5	Тестиро- вание
2.2	Тема 2.2. Лидерство и руководство при реализации проекта		9	4	1	3	5	Тестиро- вание
2.3	Тема 2.3. Стили управления и лидерства при реализации проекта		9	3	-	3	6	
2.4	Тема 2.4. Деловая этика и такт руководителя проекта		9	3	-	3	6	
3	Дисциплина 3. Инициация и планирование проекта	1,0	36	14	2	12	22	Экзамен
3.1	Тема 3.1. Инициация проекта		12	5	1	4	7	Тестиро- вание
3.2	Тема 3.2. Анализ среды проекта, как основы принятия управленческих решений		12	4	-	4	8	Тестиро- вание
3.3	Тема 3.3. Планирование в проектной деятельности.		12	5	1	4	7	Тестиро- вание
4	Дисциплина 4. Организация исполнения, мониторинг, контроль и закрытие проекта	1,0	36	14	2	12	22	Зачет
4.1	Тема 4.1. Организация выполнения проекта.		12	5	1	4	7	Тестиро- вание
4.2	Тема 4.2. Инновационные подходы к управлению проектами		12	4	-	4	8	Тестиро- вание
4.3	Тема 4.3. Мониторинг, контроль и закрытие проекта		12	5	1	4	7	Тестиро- вание

\* С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

5	<b>Дисциплина 5. Talent management и управление персоналом проекта</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>Зачет</b>
5.1	Тема 5.1. Управление персоналом проекта		12	5	1	4	7	Тести- вание
5.2	Тема 5.2. Talent Management, как современная основа управления персоналом проекта		12	4	-	4	8	Тести- вание
5.3	Тема 5.3. Основы командообразования и методы формирования команд проекта		12	5	1	4	7	Тести- вание
6	<b>Дисциплина 6. Управление коммуникациями, IT и risk management проекта</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>Зачет</b>
6.1	Тема 6.1. Управление коммуникациями проекта		12	5	1	4	7	Тести- вание
6.2	Тема 6.2. Информационные технологии управления проектами		12	4	-	4	8	Тести- вание
6.3	Тема 6.3. Информационные технологии управления проектами		12	5	1	4	7	Тести- вание
7	<b>Дисциплина 7. Основы управления программой и портфелем проектов</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>Зачет</b>
7.1	Тема 7.1. Понятие программы и особенности управления ею		12	4		4	8	Тести- вание
7.2	Тема 7.2. Сущность и содержание управления портфелем проектов		12	4		4	8	Тести- вание
7.3	Тема 7.3. Передовой опыт управления инновационными проектами.		12	6	2	4	6	Тести- вание
	Подготовка и проведение итоговой аттестации		4	2	-	2	2	<b>Экзамен</b>
	Общая трудоемкость программы	<b>7</b>	<b>256</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>86</b>	<b>156</b>	