
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
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подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» 

очная, заочная форма обучения 

 

1. Цель дисциплины – подготовка специалистов-профессионалов, обладающих прикладны-

ми и теоретическими методами в области управления проектами и использующие свои зна-

ния для разработки и реализации проекта на основе детального анализа всех существующих 

факторов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского 

и зарубежного практического опыта по управлению проектами в организации; 

 изучение проектного цикла и определение содержания фаз жизненного цикла проекта; 

 рассмотрение функции (планирование, контроль, анализ, мониторинг, оценка и т.д.) и под-

системы (управление качеством, временем, рисками и т.д.) по основным фазам проектного 

цикла (от анализа инвестиционных возможностей до закрытия проекта). 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Проектный менеджмент: базовый 

курс» относится к модулю общепрофессиональных дисциплин направления обязательной ча-

сти Блока 1. Дисциплины (модули). 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Теория и 

история менеджмента», «Методы исследования в менеджменте». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Инвестицион-

ные проекты: анализ и управление», «Аналитическое обеспечение инновационно-

инвестиционной деятельности», «Управление инновационными и предпринимательскими 

проектами», «Информационные технологии управления проектами», «Оценка в проектном 

анализе и проектное финансирование». 

Изучается в 3/7 семестре (очная/заочная форма обучения). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Владение методами количественного и качественного анализа информации, а также навыками 

построения моделей при решении задач управления организацией (ПКН-9). 

Владение основами финансового учета и отчетности, а также принципами управленческого 

учета в целях использования данных учета для принятия управленческих решений (ПКН-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные закономерности и особенности операционной и проектной деятельности органи-

зации; 

 сущность проектной и процессной деятельности и ее структуру; 

 закономерности и этапы бизнес-процесса и управления бизнес- процессом; 

 методы получения информации, ее анализа для построения моделей и интерпретации ре-

зультатов моделирования; 

 приемы классификации и выбора подходящих измерительных шкал при описании органи-

зационных систем, происходящих в них процессов и явлений; 

 теоретические основы и навыки организации и проведения качественных и количествен-

ных исследований анализа информации, подготовки аналитических отчетов о состоянии и 

динамики развития рынков товаров и услуг; 

 



уметь: 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы реорганизации операционной деятельности организации и от-

дельных бизнес- процессов; цели проекта; 

 принимать организационно-управленческие и экономические решения и разрабаты-

вать механизм их реализации; 

 использовать методы получения информации, ее анализа для построения моделей и 

интерпретации результатов моделирования; 

 применять приемы классификации и выбора подходящих измерительных шкал при 

описании организационных систем, происходящих в них процессов и явлений; 

 организовывать и проводить качественные и количественные исследования анализа 

информации, подготовки аналитических отчетов о состоянии и динамике развития 

рынков товаров и услуг. 

 применять организационно-управленческие и экономические решения, разработывать 

механизм их реализации,  

 применять навыки управления проектами, включая проекты внедрения инноваций, ор-

ганизационных изменений и реорганизации бизнес-процессов; 

 применять навыки применения количественных методов сбора и анализа информации, 

использование информации для построения моделей при решении тактических и стра-

тегических управленческих задач; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Планируемая трудоемкость дисциплины «Проектный менеджмент: базовый курс» составляет 

216 часов (6 зач.ед.). 

Формы контроля. 

Текущий контроль: 

–контрольная работа 

Промежуточный  контроль: 

–экзамен. 

 

 


