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Компетенции: 

УК – 5 

ПКН -4 
Номер 

задания 

Правильный ответ  Компе

тенция 

Время на 

задание 

1.  Проект - это временное усилие, 

направленное на достижение 

конкретной цели в рамках 

определенных ограничений. 

Что такое 

проект в 

контексте 

управления 

информационн

ыми 

системами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

2.  Ответ: Инициация, планирование, 

выполнение, контроль и 

завершение. 

 

Какие 

основные фазы 

жизненного 

цикла проекта? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

3.  Ответ: WBS - это иерархическое 

разбиение проекта на более 

мелкие задачи и компоненты для 

более удобного управления. 

 

Что такое WBS 

(Work 

Breakdown 

Structure) в 

контексте 

управления 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

4.  Ответ: Gantt-диаграмма - это 

инструмент визуализации 

расписания проекта, который 

показывает зависимости между 

задачами и их временные рамки. 

 

Что такое 

Gantt-

диаграмма? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

5.  Ответ: Критический путь - это 

последовательность задач в 

проекте, которая определяет 

минимальное время выполнения 

проекта. 

 

Что такое 

критический 

путь в 

управлении 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

6.  Ответ: Технические риски, 

бизнес-риски, организационные 

риски и внешние риски. 

 

Какие 

основные виды 

рисков 

существуют в 

проекте по 

созданию 

информационн

ых систем? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

7.  Ответ: План управления рисками - 

это документ, описывающий 

способы и методы управления 

рисками в проекте. 

 

Что такое план 

управления 

рисками 

проекта и для 

чего он 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 



используется? 
 

8.  Ответ: ROI - это показатель, 

который позволяет оценить 

ожидаемую прибыль от 

инвестиций в проект по созданию 

информационной системы. 

 

Что такое ROI 

(Return on 

Investment) и 

как он связан с 

проектами по 

созданию 

информационн

ых систем? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

9.  Ответ: SCRUM - это методология 

управления проектами, которая 

используется для разработки 

программного обеспечения и 

информационных систем. 

Основывается на итеративном и 

инкрементальном подходе. 

 

Что такое 

SCRUM и как 

он применяется 

в управлении 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

10.  Ответ: Стейкхолдеры - это все 

заинтересованные лица в проекте. 

Их интересы и потребности 

должны учитываться при 

планировании и выполнении 

проекта. 

 

Что такое 

стейкхолдеры 

проекта и как 

их учитывать 

при управлении 

проектами по 

созданию 

информационн

ых систем? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

11.  Ответ: Версионирование - это 

процесс отслеживания и 

управления изменениями в 

информационной системе. Это 

важно для контроля изменений и 

обеспечения стабильности 

системы. 

 

Что такое 

версионирован

ие и почему 

оно важно в 

управлении 

информационн

ыми 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

12.  Ответ: Бюджет проекта - это 

финансовый план, который 

описывает расходы и доходы 

проекта. Его управление включает 

в себя контроль расходов и поиск 

возможных экономий. 

 

Что такое 

бюджет 

проекта и как 

его управлять в 

ходе 

выполнения 

проекта? 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

13.   

Ответ: Методика оценки проекта - 

это процесс определения 

стоимости, времени и ресурсов, 

необходимых для завершения 

проекта. Методы оценки могут 

включать экспертные оценки, 

анализ данных и др. 

Что такое 

методика 

оценки проекта 

и какие методы 

оценки можно 

использовать? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 



 

14.  Ответ: Стейкхолдерская матрица - 

это инструмент, который 

позволяет идентифицировать и 

оценивать влияние стейкхолдеров 

на проект. Она помогает 

планировать коммуникации и 

управлять интересами 

стейкхолдеров. 

 

Что такое 

стейкхолдерска

я матрица и как 

она может 

помочь в 

управлении 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

15.  Ответ: Методика принятия 

решений - это процесс выбора 

наилучшего варианта действий в 

проекте. Методы включают 

анализ потока данных, SWOT-

анализ, дерево решений и др. 

 

Что такое 

методика 

принятия 

решений в 

управлении 

проектами и 

какие методы 

принятия 

решений могут 

использоваться

? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

16.  Ответ: Команда проекта - это 

группа людей, работающих над 

проектом. Роли могут включать в 

себя проектного менеджера, 

аналитика, разработчика, 

тестировщика и др. 

 

Что такое 

команда 

проекта и какие 

роли могут 

входить в 

состав 

команды? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

17.  Ответ: Waterfall - это 

традиционная последовательная 

методология управления 

проектами, в которой фазы 

проекта выполняются 

последовательно, без возврата к 

предыдущим фазам. Основные 

принципы включают в себя 

жесткие этапы и строгие 

требования к документации. 

 

Что такое 

методология 

Waterfall 

(ватерфол) и в 

чем 

заключаются ее 

основные 

принципы? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

18.  Ответ: Agile - это гибкая 

методология управления 

проектами, которая основывается 

на коллаборации, быстром 

реагировании на изменения и 

итеративной разработке. 

Принципы Agile включают в себя 

индивидуальных и 

взаимодействие, работу со сменой 

требований, работающую 

программу и т. д. 

Что такое Agile 

и какие 

принципы 

лежат в его 

основе? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

 



 

19.  Ответ: PMBOK - это стандарт 

управления проектами, который 

включает в себя основные знания 

и лучшие практики в области 

управления проектами. Эта 

система включает знания о 

процессах управления, 

организационных структурах, 

процессах планирования, 

управления временем, 

стоимостью, качеством и других 

аспектах. 

 

Что такое 

принципы 

PMBOK 

(Project 

Management 

Body of 

Knowledge) и 

какие знания 

включает в себя 

эта система? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

 

20.  Ответ: ITIL - это набор bew 

технологических практик и 

рекомендаций для управления 

информационной 

инфраструктурой. Оно помогает 

улучшить качество и надежность 

информационных систем. 

 

Что такое ITIL 

(Information 

Technology 

Infrastructure 

Library) и какое 

значение оно 

имеет в 

управлении 

информационн

ыми 

системами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

 

21.  Ответ: Заказчик - это стейкхолдер, 

который заказывает и 

финансирует проект. Обязанности 

заказчика включают в себя 

определение требований, 

утверждение бюджета, участие в 

принятии решений и т. д. 

Что такое роль 

заказчика в 

проекте по 

созданию 

информационн

ой системы и 

какие 

обязанности у 

заказчика? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

22.  Ответ: SLA - это соглашение о 

уровне обслуживания, которое 

определяет ожидаемый уровень 

качества и доступности 

информационной системы. Оно 

помогает обеспечить соответствие 

системы бизнес-требованиям. 

 

Что такое SLA 

(Service Level 

Agreement) и 

как оно связано 

с управлением 

информационн

ыми 

системами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

23.  Ответ: Риск-реестр - это документ, 

который содержит информацию о 

всех идентифицированных рисках 

в проекте, включая их описание, 

приоритет, вероятность и 

воздействие. 

 

Что такое риск-

реестр и какие 

данные он 

содержит в 

контексте 

управления 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 



24.  Ответ: Методы контроля качества 

включают в себя тестирование, 

аудиты, анализ статистических 

данных, экспертизу и многие 

другие. 

 

Какие методы 

контроля 

качества 

используются в 

управлении 

проектами по 

созданию 

информационн

ых систем? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

25.  Ответ: Change Request - это запрос 

на изменение в проекте, который 

может включать изменения в 

требованиях, расписании или 

бюджете. Он обычно 

обрабатывается через процесс 

утверждения и контроля 

изменений. 

 

Что такое 

Change Request 

(запрос на 

изменение) в 

контексте 

управления 

информационн

ыми проектами 

и как он 

обрабатывается

? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

7 минут 

26.  Ответ: Инструменты управления 

коммуникациями включают в себя 

электронную почту, 

видеоконференции, системы 

управления проектами и др. 

 

Какие 

инструменты 

управления 

коммуникация

ми могут 

использоваться 

в управлении 

проектами? 
 

УК -5, 

ПКН -4 

3 минуты 

27.  Ответ: Реализация проекта - это 

этап, на котором фактически 

выполняются задачи, 

необходимые для достижения 

целей проекта. Этот этап 

включает в себя разработку, 

тестирование, внедрение и т. д. 

 

Что такое 

реализация 

проекта и какие 

задачи 

включает в себя 

этот этап? 

 

УК -5, 

ПКН -4 

 

28.  Ответ: PIR - это анализ и обзор 

проекта после его завершения, с 

целью извлечения уроков и 

оценки достиженных результатов. 

 

Что такое post-

implementation 

review (PIR) и 

зачем он 

проводится 

после 

завершения 

проекта? 

 

УК -5, 

ПКН -4 

 

29.  Ответ: Основные принципы 

управления изменениями 

включают в себя понимание 

потребностей пользователей, 

стратегическое планирование, 

Какие 

основные 

принципы 

управления 

изменениями в 

УК -5, 

ПКН -4 

 



оценку воздействия изменений и 

обучение с 

 

информационн

ых системах и 

почему они 

важны? 

 

30.  Основные принципы управления 

изменениями включают в себя 

понимание потребностей 

пользователей, стратегическое 

планирование, оценку 

воздействия изменений и 

обучение 

Какие 

основные 

принципы 

управления 

изменениями в 

информационн

ых системах и 

почему они 

важны? 

 

  

 


