Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра «Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент»

Артемьева О.А.

МИРОВОЙ СПОРТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
КЕЙС «СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ПРОЕКТА МИРОВОГО УРОВНЯ »
Москва 2018
КЕЙС «СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ПРОЕКТА МИРОВОГО УРОВНЯ »

Для решения кейса необходимо разбить студентов на группы по 4-5 человек. Время работы над кейсом 180 часов. Каждая группа определяет спортивную сферу (сферы не должны повторяться в группах) и создать проект по следующим критериям:
1. Охарактеризуйте специфику реализации проекта , в зависимости от направления и страны, где планируется проведение.

2. Жизненный цикл проектов в спорте и жизненный цикл спортивных продуктов.

3. Заинтересованные стороны проекта.
4.  Конфликт интересов участников спортивных проектов.

«Введение в стандарт ANSI PMI PMBOK® 2008 »
Вопросы: 

1. Содержание стандарта.

2. Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления спортивными проектами.

3. Постройте сетевой график реализации конкретного спортивного проекта.

4. Постройте процессуальный и структурный план конкретного проекта, реализуемого в сфере спорта.

5. Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами.

6. Группы процессов управления проектами, области знаний.

«Управление интеграцией международного спортивного проекта »
Вопросы: 

1. Разработка устава проекта. 

2. Разработка предварительного описания содержания проекта.

3. Разработка плана управления проектом. 

4. Общее управление изменениями.

5. Руководство и исполнение управлением проекта.

6. Мониторинг и управление работами проекта. 

7. Как осуществляется закрытие проекта. 

8. Постройте график движения финансовых потоков в процессе реализации проекта.

9. Проведите анализ (или составьте самостоятельно) сметы проекта, реализуемого в сфере спортивной индустрии.

«Элементы процесса управления международными спортивными проектами »
Вопросы: 

1. Этапы  Управление сроками спортивного проекта.

2. Управление  расходами спортивного проекта.

3. Управление качеством, персоналом , коммуникациями спортивного проекта.

4. Постройте сетевой график реализации конкретного спортивного проекта.

5. Постройте процессуальный и структурный план конкретного проекта, реализуемого в сфере спорта.

6. Управление сроками спортивного проекта.

7. Управление  расходами спортивного проекта.

8. Управление качеством, персоналом , коммуникациями спортивного проекта.

9. Управление рисками, снабжением и поставками проекта в сфере спорта.

«Корпоративная система управления международными спортивными проектами »
Вопросы: 

1. Расскажите о преимуществах и недостатках управления проектами в спорте.

2. Опишите организационную структуру управления проектом.

3. Приведите практический пример внедрения системы управления проектами.

4. Постройте график движения финансовых потоков в процессе реализации проекта.

5. Проведите анализ (или составьте самостоятельно) сметы проекта, реализуемого в сфере спортивной индустрии.

6. Рекомендации по внедрению основных элементов и этапам создания корпоративной системы управления проектами в спорте.

7. Информационная система управления проектами в спорте. 

8. Практический пример внедрения системы УП. 

9. Организационная структура управления проектом.

10. Преимущества и недостатки структур управления проектами в спорте.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Перечислите особенности проектной деятельности в сфере спорта.

2. Управление международными проектами в спорте в условиях глобализации. 
3. Основные современные проблемы и противоречия, связанные с реализацией глобальных проектов  в спорте.

4. Культурное, национальное, государственное и социальное значение международных спортивных проектов.
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