

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Проектный менеджмент. Модуль 7. Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте»
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – «Менеджмент»
профиль «Управление проектами»

1. Цель дисциплины:

подготовка высококлассных специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания и индивидуализированные практические компетенции, способных осуществлять управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте на всех стадиях его реализации.

Программа курса предполагает всестороннее рассмотрение вопросов риск-менеджмента, возможностями и безопасности в проектной деятельности для решения тактических и стратегических задач в области риск - менеджмента с целью повышения конкурентоспособности проекта. Изучается в 7 семестре. (очная форма), 9 семестре (заочная форма).

Задачи дисциплины:

- изучение понятийного аппарата, объектов, функций и систем риск-менеджмента в проектной деятельности;
- изучение проекта как объекта управления;
- выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности и выработка методологии;
- определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса;
- изучение методологии управления рисками в проекте;
- организация управления безопасностью в проекте.

2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной модуля профиля.

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Операционный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Основы бизнеса», «Теория и история менеджмента», «Теория организации и организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый и инвестиционный менеджмент», «Проектный менеджмент. Модуль 1-6».

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Проектный менеджмент. Модуль 8-10».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формирование иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, планирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами интеграции различных процессов проекта **(ПКП-3)**.

Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта **(ПКП-4)**.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- содержание делового проекта и его элементы;

уметь:

- разработать и обосновать концепцию управления рисками проекта;
- применять технологии обеспечения безопасности в проекте;
- оценивать эффективности проекта с учетом факторов риска и неопределенности;
- обеспечить эффективный контроль за управлением рисками при реализации проекта;
- управлять возможностями проекта;

владеть:

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
- умением применять полученные знания и умения в практической деятельности.

Распределение времени по видам занятий

Очная форма:

Объем часов аудиторных занятий 60 час.

Лекции 30 час.

Семинарские и практические занятия 30 час.

Экзамен

Самостоятельная работа студентов (СРС) 120 час.

В т.ч. домашнее творческое задание

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 з.е.).

Заочная форма:

Объем часов аудиторных занятий 20 час.

Лекции 8 час.

Семинарские и практические занятия 12 час.

Экзамен

Самостоятельная работа студентов (СРС) 160 час.

В т.ч. домашнее творческое задание

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 з.е.).