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1. Цель дисциплины: 

подготовка высококлассных специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания и 

индивидуализированные практические компетенции, способных осуществлять управление про-
ектами с целью обеспечения качества на всех стадиях его реализации. 

В процессе изучения дисциплины студенты сформируют определенные знания  в области 
управления качеством, стратегического и креативного мышления, ориентированного на повы-
шение ценности продукции компании для потребителя, поиск оригинальных идей и получение 

системного эффекта. 
Изучается в 6 семестре. 

Задачи дисциплины: 
- изложение теоретических основ управления качеством, изучение методов и технологий ме-
неджмента качества в проекте; 

- ознакомление с основами практического управления качеством в проекте (моделями и мето-
дами, практическими подходами и приемами, используемыми в реализации проекта); 

- изучение стандартов сертификации по ISO 9001, разработки и внедрения программ улучшения 
качества в проект; 
- изучение возможных подходов организации к повышению ценности своей продукции (услуги)  

на каждом этапе реализации проекта; 
- изучение проекта как объекта управления; 

- выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности и выра-
ботка методологии; 
- определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса; 

- организация управления качеством при осуществлении проекта. 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина относится к вариативной части и является 

дисциплиной модуля профиля дисциплин направления подготовки. 
Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Основы бизнеса», «Теория и история ме-
неджмента», «Теория организации», «Проектный менеджмент: базовый курс», «Методы приня-

тия управленческих решений», «Управленческий учет и анализ», «Управление интеграцией и 
содержанием проекта», «Системный анализ и моделирование в менеджменте».   

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Стратегический 
менеджмент», «Управление эффективностью и результативностью», «Управление стоимостью и 
финансированием проекта», «Управление закупками и контрактами проекта», «Управление из-

менениями в проекте».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формиро-
вание иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, пла-
нирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование 

закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами инте-
грации различных процессов проекта (ПКП-3). 

Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего 
осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля содержания и 
управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, 



распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимо-
стью, качеством и рисками проекта (ПКП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 базовые понятия управления качеством в проекте; 

 основные концепции менеджмента качества; 

 основы процессного подхода к менеджменту и управлению качеством;  

 принципы менеджмента качества в проекте; 

 содержание делового проекта и его элементы; 
уметь: 

 применять базовые знания в области менеджмента качества для успешной реализации 
проекта; 

 систематизировать полученные теоретические знания для дальнейшего использования в 

рамках учебного процесса; 

 применять на практике основные идеи, методы и принципы менеджмента качества при 

реализации проекта; 

 пользоваться основными терминами и понятиями в области менеджмента и управления 

качеством; 

 разработать и обосновать концепцию управления качеством в проекте; 

 спроектировать технологию обеспечения качества проекта; 

 оценить качество проекта в целом и его элементов; 

 управлять качеством проекта; 
владеть: 

 методами анализа и оценки управленческих решений; 

 методами анализа основных составных частей (предпосылок) успешного менеджмента 

качества в проекте; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-
ний; 

 умением применять полученные знания и умения в практической деятельности. 
Распределение времени по видам занятий 

Объем часов аудиторных занятий 16 час. 
Лекции 4 час. 

Семинарские и практические занятия 12 час. 
Зачет 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 128 час. 

В т.ч. Расчетно-аналитическая работа  
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зач.ед.). 


