
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Управление информационно- технологическими проектами» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

профиль «ИТ менеджмент в бизнесе» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: целью дисциплины является формирование у 

студентов системного взгляда на комплекс задач управления проектами в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

• Изучение принципов программно-целевого и проектно-ориентированного 

управления; 

• Изучение современных методологий проектного управления, 

базирующихся на международных и национальных стандартах; 

• Изучение специфики управления ИТ-проектами; 

• Изучение лучших практик внедрения ИТ-решений от ведущих мировых 

вендоров; 

• Приобретение практических навыков использования современных методик 

и инструментов управления проектами. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Управление информационно-технологическими проектами» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (степень (квалификация) 

бакалавр). 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентом в 

процессе изучения дисциплин «Математические методы управления проектом», 

«Управление жизненным циклом ИС», «Программная инженерия», «Методология и 

технологии проектирования информационных систем». Знания, навыки и умения, 

полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться и 

развиваться студентами: 

• в качестве методологической базы для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

• при работе в команде проекта развития информационной системы компании; 

• при участии в разработке ИТ-стратегии, при выполнении задачи оценки выбора 

технологического направления развития ИТ компании; 

• при оценке текущего уровня прикладных разработок консалтинговых компаний в 

области управления: ИТ-сервисами, ИТ-стратегиями, ИТ-безопасностью, процессом 

развития информационной системы и ИТ-инфраструктуры организации. 

 

Изучается на 3 курсе. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Управление информационно-технологическими 

проектами» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-12, ПК-14, 

ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: 

- основы  моделирования управленческих процессов;  

- основные понятия, категории и  инструменты выбора решений;  

- особенности системного описания социально-экономических явлений;  

- основы  моделирования бизнес- процессов;  

- основные понятия, категории и  инструменты выбора решений;  

- особенности системного описания ИТ-инфраструктуры предприятия 

- основы  планирования бизнес- процессов;  



- основные понятия проектной деятельности;  

- стандарты управления проектами; 

- основные свойства и задачи информационных систем;  

- методы определения качественных и количественных показателей эффективности 

информационных систем; 

 

 уметь: 

- выполнять поиск организационно-управленческие решений;  

- анализировать и интерпретировать получаемые результаты;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки  данных в 

соответствии с поставленной задачей;  

- анализировать результаты и обосновывать полученные выводы;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

- выполнять технико-экономическое обоснование применяемых средств и систем;  

- проводить декомпозицию ИТ-инфраструктуры предприятия с целью оптимизации 

организационно-управленческие решений;  

- анализировать и интерпретировать получаемые результаты;  

- выполнять планирование бизнес-процессов;   

- применять современные средства и системы для проектной деятельности; 

- применять методы обоснования целесообразности разработки и внедрения 

комплексных, междисциплинарных проектов в области информационных 

технологий; 

 

 владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа бизнес-процессов;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и 

макроуровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения 

поручений; 

- современными методами формирования технико-экономического обоснования 

проектов;  

- средствами и системами сбора, обработки и анализа бизнес-процессов; 

информационными технологиями управления проектами; 

- современными стандартами управления проектами;  

- навыками организационно-проектной деятельности; информационными системами 

управления проектами; 

- инструментальными средствами для оценки и анализа и эффективности 

информационных систем. 

 

Формы контроля. 

Текущий контроль: 

- Домашняя работа, домашняя контрольная работа, курсовая работа. 

Промежуточный контроль: 

- экзамен. 

4.Обьём дисциплины и виды учебной работы 

Распределение времени по видам занятий 

Заочная форма: 

Объем часов аудиторных занятий 20 часов. 

Лекции 4 часов. 

Семинарские и практические занятия 16 часов. 

Экзамен в летнюю сессию. 



Самостоятельная работа студентов (СРС) 187 часов, контроль 9 часов. 

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 з.е.). 


