
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.01.06 «Стандарты управления проектами» подготовки магистров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» 

Магистерская программа «Проектный менеджмент» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

формирование у будущего магистра комплекса знаний, умений и навыков (компетенций), ко-

торые позволят ему руководить процессами проекта и проектом в целом в различных областях, 

в том числе в условиях изменений и неопределенности.  

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических представлений о стандартах управления проектами в системе страте-

гического планирования и управления; 

- формирование представления о практическом применении стандартах управления проектами в 

различных организациях; 

- формирование четкого представления о возможностях управления отдельными процессами и 

их совокупностью при управлении портфелями и программами проектов.  

- получение теоретических представлений и навыков использования стандартов управления 

проектами для управления малым. средним и крупным проектом в целом, в том числе в услови-

ях изменений и неопределённости. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Стандарты управления проектами» является дисциплиной блока 1 Части, форми-

руемой участниками образовательных отношений; модуль направленности программы маги-

стратуры.  

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: Управленческая экономика, Современные 

теории менеджмента, Современный стратегический анализ. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Управление ис-

следованиями и разработками», «Методология, процессы и инструменты управления проекта-

ми», «Предпринимательство и предпринимательские проекты», «Управление проектами и про-

граммами реорганизации». 

Изучается во 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

способность руководить процессами проекта и проектом в целом в различных областях, в том 

числе в условиях изменений и неопределённости; 

(ДКН-1);  

Способность управлять отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфе-

лями и программами проектов (ДКН-3);  

Способность осуществлять оценку эффективности и результативности деятельности организа-

ции в целом и отдельных проектов, разрабатывать для этого методики оценки и необходимые 

показатели с учетом факторов риска и в условиях неопределенности (ПКН-3); 

Способность руководить проектной и процессорной деятельностью в организации, а также вы-

являть, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и 

финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем 

(ПКН-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

в рамках компетенции ДКН-1: 

знать: 

- основные стандарты и их особенности гибкого управления в условиях изменений и неопреде-

ленности для руководства проектами малыми и средними; 



- основные стандарты и их особенности гибкого управления в условиях изменений и неопреде-

ленности для руководства крупными проектами; 

уметь: 

- использовать стандарты в области проектного управления для руководства малыми и средни-

ми проектами, применяя гибкие подходы в условиях неопределенности; 

- использовать стандарты в области проектного управления, применяя гибкие подходы в усло-

виях неопределенности для руководства крупными проектами. 

в рамках компетенции ДКН-3: 

знать: 

основные процессы и их сочетание или объединение в процессе управления портфелями проек-

тов; 

- основные процессы и их сочетание или объединение в процессе управления программами про-

ектов. 

уметь: 

- использовать, объединять основные процессы и применять в управлении портфелями проек-

тов; 

- использовать, объединять основные процессы и применять в управлении программами проек-

тов. 

в рамках компетенции ПКН-3: 

знать: 

- основные расчеты эффективности деятельности организации, аргументировать принятие 

управленческих решений по вложению инвестиций, с учетом факторов риска и неопределенно-

сти; 

- количественные и качественные инструменты анализа для разработки мероприятий по улуч-

шению деятельности субъектов управления; 

- основные требования и особенности системе диагностики для предотвращения негативных си-

туаций при построении и развитии бизнеса; 

- основные требования при принятии управленческих решений в условиях в возникновения не-

благоприятного результата и минимизации возможных потерь проекта; 

- основные методы анализа и оценки эффективной реализации проектов. 

уметь: 

- осуществлять расчеты по эффективности и результативности деятельности организации, при-

нимать управленческие решения с учетом факторов риска и неопределенности по вложению ин-

вестиций; 

- использовать инструменты количественного и качественного анализа для мероприятий по 

улучшению деятельности субъектов управления; 

- использовать знания о системе диагностики для предотвращения негативных ситуаций при по-

строении и развитии бизнеса; 

- использовать знания в результате принятия управленческих решений, направленных на мини-

мизацию возникновения неблагоприятного результата и возможных потерь проекта. 

в рамках компетенции ПКН-4: 

знать: 

- основные методы проектного менеджмента для управления портфелем проектов, которые 

включают проекты различных видов; 

- основные правила представления методов управления бизнес-процессами и их реинжинирин-

га; 

- основные правила и предъявляемые требования к управлению материальными и финансовыми 

потоками; 



- особенности при наступлении рисков, управление и снижение их в результате деятельности 

организации. 

уметь: 

- применять методы проектного менеджмента для управления портфелем проектов, которые 

включают проекты различных видов; 

- использовать методы управления бизнес-процессами, происходящими при реализации проек-

тов и их реинжиниринга; 

- использовать правила и применять их к управлению материальными и финансовыми потока-

ми; 

- раскрывать возможность наступления рисков, с целью их снижения для результативной дея-

тельности организации. 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Аудиторные занятия: 42 час. 

Лекции: 10 час. 

Семинарские и практические занятия: 32 час. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 22 час. 

Общая трудоемкость дисциплины: 64 часа (2 зач.ед.). 
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