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1. Цель дисциплины: 

получение студентами современных знаний, которые позволят им находить наиболее 

эффективные способы организации закупочной деятельности организации (предприятия).  
Изучается в 8 семестре. 

Задачи дисциплины: 

 осуществление процесса управления закупками на предприятиях (организациях); 

 анализ эффективности работы поставщиков и закупаемого сырья и материалов; 

 осуществление выбора поставщиков; 

 создание системы доставки сырья и материалов от поставщиков; 

 изучение проекта как объекта управления; 

 выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности 
и выработка методологии; 

 определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса; 

 формирование и разработка проектов; 

 изучение особенностей управления закупками и контрактами проекта. 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Управление закупками и 

контрактами проекта» относится к вариативной части и входит в модуль профиля. 
Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Операционный менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Основы бизнеса», «Теория и история менеджмента», 

«Теория организации и организационное поведение», «Управление человеческими 
ресурсами», «Финансовый и инвестиционный менеджмент». 

 Знания и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины могут быть использованы 
при изучении дисциплин: «Управление изменениями в проекте», кроме того знания и навыки, 
полученные в процессе изучения дисциплины будут использованы студентами при написании 

курсовых работ, выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, а так же в процессе 
решения круга задач профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности 

формирования иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания 

проекта, планирование закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, 
владение принципами интеграции различных процессов проекта (ПКП-3).  

Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, 
для чего осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля 
содержания и управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по 

обеспечению ресурсами, распределению информации подготовке отчётов, мониторингу и 
управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта (ПКП-4). 

Способность осуществлять действия, связанные с закрытием проекта, направленные на 
завершение работ, передачу результата заказчику и урегулирование отношений, связанных с 
закрытием проекта (ПКП-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 

 теоретические и практические основы функционирования системы  государственных 
и муниципальных закупок и  историю ее развития; 

 основные положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для  государственных и муниципальных нужд;  



 полномочия членов комиссий  по осуществлению закупок, работников контрактной 
службы, контрактных управляющих;  

 требования к планированию, обоснованию и нормированию государственных и 
муниципальных закупок; 

 порядок проведения процедур закупок различными способами; 

 условия и порядок заключения и исполнения  контрактов;  

 способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки; 

 порядок осуществления мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок; 

 технологии закупок, способы взаимодействия в рамках контракта. 
Уметь: 

 применять на практике положения законов  и нормативных актов Российской 
Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

 разрабатывать пакет документации, необходимый при осуществлении закупок; 

 готовить проекты  контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 осуществлять действия, связанные с закрытием проекта, направленные на 

завершение работ,  

 осуществлять передачу результата проекта заказчику; 

 презентовать результаты проекта заказчику, используя мультимедийные технологии; 

 урегулировать отношения, связанные с закрытием проекта; 

 разрешать конфликтные ситуации при реализации проекта и в ходе его передачи 

заказчику; 

 принимать решение на этапах реализации проекта, с целью его эффективного 

исполнения; 
Владеть: 

 навыками использования информационных технологий при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и работы  с единой 
информационной системой в сфере закупок; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 

 умением применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

 навыками исполнения, мониторинга и контроля качества,  

 навыками осуществлять руководство исполнителями,  

 навыками применять инструменты контроля содержания и управления изменениями 

в проекте,  

 навыками реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению 

информации,  

 навыками подготовки отчетов, мониторинга и управления сроками, стоимостью, 

качеством и рисками проекта. 
Распределение времени по видам занятий 

Заочная форма: 

Объем часов аудиторных занятий 20 час. 
Лекции 4  час. 

Семинарские и практические занятия 16 час. 
Экзамен  
Самостоятельная работа студентов (СРС) 160 час. 

В т.ч. домашнее творческое задание  
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зач. ед.). 


