
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление интеграцией и содержанием проекта»   

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» 

профиль «Управление проектами» заочная форма 

 

1. Цель дисциплины: 

подготовка бакалавров менеджмента, направленная на приобретение ими теоретических знаний 

и практических навыков в области принятия управленческих решений, связанных с осуществ-
лять управление интеграцией и содержанием проекта в организации.  

Изучается в 4 семестре. 
Задачи дисциплины: 
- освоение теоретических знаний в области интеграции и содержания проекта; 

- изучение проекта как объекта управления; 
- выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности и выра-

ботка методологии; 
- определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса; 
- изучение методологии управления интеграцией проекта; 

- ознакомление с организацией управления содержанием проекта. 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина Б.1.2.2.3 «Управление интеграцией и со-

держанием проекта» относится к вариативной части и является дисциплиной модуля профиля 
дисциплин направления подготовки. 
Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Основы бизнеса», «Теория и история ме-

неджмента», «Теория организации», «Проектный менеджмент: базовый курс», «Методы приня-
тия управленческих решений», «Управленческий учет и анализ», «Системный анализ и модели-

рование в менеджменте».   
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Стратегический 
менеджмент», «Управление эффективностью и результативностью», «Управление стоимостью и 

финансированием проекта», «Управление закупками и контрактами проекта», «Управление и з-
менениями в проекте».  

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формиро-
вание иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, пла-

нирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование 
закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами инте-

грации различных процессов проекта (ПКП-3). 

Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего 
осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля содержания и 

управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, 
распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимо-

стью, качеством и рисками проекта (ПКП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 содержание различных процессов и операций управления проектами;  

 основы разработки Устава проекта;  

 особенности разработки плана управления проектом;  

 особенности завершения проекта; 

уметь: 



 разработать и обосновать концепцию и структуру проекта; 

 применять технологии реализации делового проекта; 

 обеспечить эффективное управление содержанием проекта; 

 управлять интеграцией проекта; 

 управлять завершением проекта. 
владеть: 

 навыками планирования проекта;  

 навыками анализа состояния интеграции в проекте;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-

ний; 

 умением применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

Распределение времени по видам занятий 

Объем часов аудиторных занятий 24 час. 

Лекции 8 час. 
Семинарские и практические занятия 16 час. 
Экзамен 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 192 час. 
В т.ч. контрольная работа 

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зач.ед.). 


