
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление сроками и расписаниями проекта»  

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» 

профиль «Управление проектами» заочная форма 

 

1. Цель дисциплины: 

подготовка высококлассных специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания и 

индивидуализированные практические компетенции, способных осуществлять управление сро-
ками и расписаниями проекта. В процессе изучения дисциплины студенты сформируют опреде-

ленные знания  в области стратегического и креативного мышления, ориентированного на по-
вышение гибкости и управляемости деятельности организации, поиск оригинальных идей и по-
лучение системного эффекта. 

Изучается в 6 семестре. 
Задачи дисциплины: 

- изучение основных характеристик управления человеческими ресурсами и коммуникациями 
проекта; 
- выявление особенностей управления изменениями в проекте; 

- определение сроков и расписаний проекта. 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина Б1.2.2.2 «Управление сроками и расписа-

ниями проекта» относится к вариативной части и является дисциплиной модуля профиля дис-
циплин направления подготовки. 
Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Основы бизнеса», «Теория и история ме-

неджмента», «Теория организации», «Проектный менеджмент: базовый курс», «Методы приня-
тия управленческих решений», «Управленческий учет и анализ», «Управление интеграцией и 

содержанием проекта», «Системный анализ и моделирование в менеджменте».   
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Стратегический 
менеджмент», «Управление эффективностью и результативностью»,  «Управление стоимостью 

и финансированием проекта», «Управление закупками и контрактами проекта», «Управление 
изменениями в проекте».  

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способность выявлять условия и предпосылки для использования проектных подходов и мето-
дов проектного управления в деятельности организации, осуществлять инициацию проекта, а 

также сбор необходимых данных, выявление заинтересованных лиц для формулирования цели и 
содержания проекта (ПКП-2). 

Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формиро-
вание иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, пла-
нирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование 

закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами инте-
грации различных процессов проекта (ПКП-3). 

Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего 
осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля содержания и 
управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, 

распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимо-
стью, качеством и рисками проекта (ПКП-4). 

Способность осуществлять действия, связанные с закрытием проекта, направленные на заверше-
ние работ, передачу результата заказчику и урегулирование отношений, связанных с закрытием 
проекта (ПКП-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

 содержание делового проекта и его элементы; 

уметь: 

 разработать и обосновать концепцию и структуру проекта; 

 применять технологии реализации делового проекта; 

 обеспечить эффективный контроль за соблюдением сроков и расписаний проекта; 

 управлять сроками и расписаниями проекта; 
владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-

ний; 

 умением применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

 
Распределение времени по видам занятий 

Объем часов аудиторных занятий 16 час. 

Лекции 4 час. 
Семинарские и практические занятия 12 час. 

Экзамен 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 164 час. 
В т.ч. реферат 

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зач.ед.). 


