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1. Цель дисциплины: 

подготовка высококлассных специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания и 
индивидуализированные практические компетенции, способных осуществлять управление ри с-

ками, возможностями и безопасностью в проекте на всех стадиях его реализации. 
Программа курса предполагает всестороннее рассмотрение вопросов риск-менеджмента, воз-
можностями и безопасности в проектной деятельности для решения тактических  и стратегиче-

ских задач в области риск - менеджмента с целью повышения конкурентоспособности проекта.  
Изучается в 7 семестре. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятийного аппарата, объектов, функций и систем риск-менеджмента в проектной 

деятельности; 

 изучение проекта как объекта управления; 

 выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности и  выра-

ботка методологии; 

 определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса; 

 изучение методологии управления рисками в проекте; 

 организация управления безопасностью в проекте. 
2.Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина относится к вариативной части и является 
дисциплиной модуля профиля. 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Стратеги-
ческий менеджмент», «Основы бизнеса», «Теория и история менеджмента», «Теория организа-

ции и организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый и 
инвестиционный менеджмент», «Введение и стандарты управления проектами, программами и 
портфелями проектов», «Управление сроками и расписаниями проекта», «Управление интегра-

цией и содержанием проекта», «Управление стоимостью и финансированием проекта», «Управ-
ление рисками, возможностями и безопасностью в проекте». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Управление за-
купками и контрактами проекта», «Управление изменениями в проекте», «Управление заинте-
ресованными сторонами проекта».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формиро-

вание иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, пла-
нирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование 
закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами интегра-

ции различных процессов проекта (ПКП-3). 

Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего 

осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля содержания и 
управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, 
распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимо-

стью, качеством и рисками проекта (ПКП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 



 
знать: 

 содержание делового проекта и его элементы; 

уметь: 

 разработать и обосновать концепцию управления рисками проекта; 

 применять технологии обеспечения безопасности в проекте; 

 оценивать эффективности проекта с учетом факторов риска и неопределенности; 

 обеспечить эффективный контроль за управлением рисками при реализации проекта; 

 управлять возможностями проекта; 
владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

 умением применять полученные знания и умения в практической деятельности. 
Распределение времени по видам занятий 

Объем часов аудиторных занятий 16 час. 
Лекции 4 час. 
Семинарские и практические занятия 12 час. 

Экзамен  
Самостоятельная работа студентов (СРС) 164 час. 

В т.ч. реферат 
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 з.е.). 


