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1. Цель дисциплины – подготовка специалистов-профессионалов, обладающих прикладными и 

теоретическими методами в области управления проектами и использующие свои знания для 
разработки и реализации проекта на основе детального анализа всех существующих факторов. 

Изучается в 4 семестре. 
Задачи дисциплины: 

 изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского и 

зарубежного практического опыта по управлению проектами в организации; 

 изучение проектного цикла и определение содержания фаз жизненного цикла проекта; 

 рассмотрение функции (планирование, контроль, анализ, мониторинг, оценка и т.д.) и подси-
стемы (управление качеством, временем, рисками и т.д.) по основным фазам проектного цикла 

(от анализа инвестиционных возможностей до закрытия проекта). 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина Б.1.1.3.9 «Проектный менеджмент: базо-

вый курс» относится к модулю общепрофессиональных дисциплин направления базовой части 
блока 1 социально-гуманитарный модуль. 
Дисциплине Б.1.1.3.9 «Проектный менеджмент: базовый курс» предшествуют следующие дис-

циплины: «Введение в специальность», «Теория и история менеджмента», «Основы бизнеса», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Управление ин-
новационными и предпринимательскими проектами», «Введение  и стандарты управления про-
ектами, программами и портфелями проектов», «Управление сроками и расписаниями проекта», 

«Управление стоимостью и финансированием проекта», «Управление качеством в проекте», 
«Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта», «Управление рисками, 

возможностями и безопасностью в проекте», «Управление закупками и контрактами проекта», 
«Управление изменениями в проекте», «Управление заинтересованными сторонами проекта». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способность анализировать бизнес-процессы, а также участвовать в управлении проектами, 
включая проекты внедрения инноваций, организационных изменений и реорганизации бизнес-

процессов (ПКН-7). 

Владение методами количественного и качественного анализа информации, а также навыками 
построения моделей при решении задач управления организацией (ПКН-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 сущность управления проектами; 

 цели этого вида деятельности; 

 задачи, решаемые менеджером проектов; 

 критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов; 

уметь: 

 обосновывать управленческие решения в предметной области управления проектами; 

 пользоваться современным программным обеспечением управления проектами; 
владеть: 

 теоретическими основами управления проектами; 



 терминологией управления проектами и информационных моделей управления проектами; 

 методикой планирования инвестиционной фазы проекта; 

 методами мониторинга выполнения проекта. 
Распределение времени по видам занятий 

Объем часов аудиторных занятий 16 час. 
Лекции 4 час. 
Семинарские и практические занятия 12 час. 

Экзамен 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 164 час. 

В т.ч. контрольная работа. 
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зач.ед.). 


