
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление информационно-технологическими проектами» 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 – «Бизнес-информатика» 

профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» 

очная и заочная форма обучения 

 

1. Цель дисциплины: 

 Формирование у студентов системных теоретических знаний и практических навыков по 

управлению ИТ-проектами с учетом специфики отрасли и общих методологических подходов. 

 Создание базы для использования специальных программных продуктов, применяемых для 

выполнения бухгалтерско-аналитических и контрольных функций в экономическом субъекте. 

 

Изучается в шестом/седьмом семестре. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов базовых знаний о программном обеспечении, применяемом для 

решения профессиональных задач; 

- формирование необходимого уровня практической подготовки для применения специальных 

программных продуктов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина Б1.O.04.01 «Управление информационно-

технологическими проектами» является дисциплиной модуля дисциплин, инвариантных для 

направления подготовки, отражающих специфику ВУЗа для направления образовательной про-

граммы подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способность управлять проектами и программами в области ИТ (ПКН-7) 

Способность применять знания по сервисно-ориентированному подходу в ИТ и консультиро-

вать по вопросам управления ИТ-сервисами (ПКН-10) 

Способность управлять ИТ-финансами и ИТ-бюджетом (ПКН-11) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Базовые понятия теории управления проектами; 

- Основные международные и национальные стандарты проектного управления (PMBOK, 

PRINCE 2 ISO 21500, ГОСТ Р 54869—2011); 

- Группы процессов и области знаний управления проектами, включая управление содержанием, 

сроками, качеством, коммуникациями, стоимостью, рисками, поставками, интеграцией. 

- Современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов. 

- Принципы и потенциальные преимущества проектно-ориентированного управления; 

- Базовую архитектуру корпоративной системы управления проектами; 

- Специфику управления проектами в области ИКТ. 

 

уметь: 

- Выполнять процессы инициализации проекта. 

- Планировать и оперативно управлять расписанием, ресурсами и бюджетом проекта; 

- Проводить идентификацию, качественный и количественный анализ рисков проекта; 



- Проводить мониторинг и контроль выполнения проекта, формировать отчетность по проекту; 

- Выполнять процессы закрытия проекта 

- Оценивать стратегическую ценность проекта для бизнеса; 

- Адаптировать модель жизненного цикла ИТ-проекта; 

- Выстраивать процессы управления проектом с учетом специфики проекта и факторов органи-

зационной среды предприятия; 

- Использовать современные программные продукты для поддержки проектного управления и 

обеспечения проектных коммуникаций 

 

Распределение времени по видам занятий для очной формы обучения 

 

Объем часов аудиторных занятий 50 часа. 

Лекции 16 часов. 

Семинарские и практические занятия 34 часа. 

Зачет в 6 семестре. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 82 часа 

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 з.е.). 

 

Распределение времени по видам занятий для заочной формы обучения 

 

Объем часов аудиторных занятий 16 часов. 

Лекции 4 часа. 

Семинарские и практические занятия 12 часов. 

Зачет в 7 семестре. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 128 часа 

ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 з.е.). 

 


